

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель главы
Раменского муниципального района

Булынин Р.И.

2018 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
АО «Раменская теплосеть»

Синицкий А.М.

2018 г.

«__»



**План – график
остановки котельных на планово - предупредительный ремонт
и опрессовки тепловых сетей в период подготовки
к осенне – зимнему периоду 2018-2019 г.г.
АО «Раменская теплосеть»**

№ п/п	Наименование объекта	Сроки проведения ППР оборудования котельных и ЦТП	Срок проведения опрессовки тепловых сетей	Ответственное лицо	Эксплуатационный участок
Раменская теплосеть					
1.	Котельная «Холодово»	03.07-16.07 (14 дней)	03.07-16.07	Шагалин В.П.	район № 1
2.	Котельная «ПКО» пос. Красный Октябрь	17.07-30.07 (14 дней)	17.07-30.07	Семенов А.С.	район № 2
3.	Котельная «ПМК – 17»	22.05-04.06 (14 дней)	22.05-04.06		
4.	Котельная «Новосельская школа»	На летний период	15.05-28.05		
5.	Котельная «Очистные сооружения»	На летний период	15.05-28.05		
6.	Котельная «Москворецкая»	На летний период	15.05-28.05	Моисеев И.В.	район Восточный
7.	Котельная «Восточная» ЦТП (№ 1,2,3,4,5,6,8; МЖК; Жилстрой; Восход-15; ЮИТ; Строительная; ул.Приборостроителей 1а; ЦТП№1 Крымская ,5; ЦТП №2 Крымская 11,12; ул.Крымская 1,2,3,4)	19.06-25.06 (7 дней)	19.06-25.06		
	ЦТП №1 (ж.д. ул. Гурьева 1в, 1г, 1д, + новый ул.Стахановская 38)	19.06-02.07 (14 дней)	19.06-02.07		
	ЦТП №2 (ж.д. ул. Донинское шоссе 2, 4, 4а, 6, 8, 10(корпус 1,2,3,. Д/с № 51)	19.06-02.07 (14 дней)	19.06-02.07		

	ЦТП №3, ЮИТ (ж.д. ул. Приборостроителей 1, 2, 3, 5, 12, 14, 16, 16а, ул. Донинское шоссе 14)	10.07-16.07 (7 дней)	10.07-16.07		
	ЦТП №4 (ж.д. ул. Красноармейская 27а, 27б, ул. Приборостроителей 21), ул. Приборостроителей 8	03.07-09.07 (7 дней)	03.07-09.07		
	ЦТП №5 (ж.д. ул. Гурьева 9, ул. Красноармейская 19, 21, 25, 23)	07.08-13.08	07.08-13.08		
	ЦТП №6, Восход-15 (ж.д. ул. Гурьева 4, 4а, 6, 8, ул. Свободы 19, 21, ул. Красноармейская, д. 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17,, ул. Донинское шоссе 3а, УВД, УФМС ул. Красноармейская 5а. Восход-15 ул. Красноармейская 25а, 25б, 23а, ул. Гурьева 7а (автостоянка)	31.07-06.08 (7 дней)	31.07-06.08		
	ЦТП №8 (ул. Донинское шоссе 2а)	12.06-25.06 (14 дней)	12.06-25.06		
	ЦТП МЖК (ж.д. ул. Дергаевская 8, 10, 12, 14, 16, 18) ФОК,	19.06-02.07 (14 дней)	19.06-02.07		
	ЦТП Жилстрой (ж.д. ул. Дергаевская 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, д/с № 2)	04.06.-10.06 (7 дней)	04.06.-10.06		
	ЦТП Строительная Ул. Строительная, д. 6, 8, 10, 10а, Дорожный проезд 2.	12.06-25.06 (14 дней)	12.06-25.06		
	ЦТП Приборостроителей 1а (Приборостроителей 1а, Дергаевская школа №23)	14.08-20.08 (7 дней)	14.08-20.08		
8.	Котельная «Рыбхоз»	22.05-04.06 (14 дней)	22.05-04.06		
9.	Котельная «Донинское шоссе»	02.07-15.07 (14 дней)	02.07-15.07		
10.	Котельная «РМЗ»	31.07-13.08 (14 дней)	31.07-13.08	Романов В.А.	район № 4
11.	Котельная «РПЗ»	31.07-13.08 (14 дней)	31.07-13.08	Мурзин В.И.	район № 5
12.	Котельная «Дружба»	14.08-27.08 (14 дней)	14.08-27.08	Шаров А.В.	участок № 6
13.	Котельная «Дубовая роща»	14.08-27.08 (14 дней)	14.08-27.08	Семенова Е.Н.	участок № 7
14.	Котельная «Санаторий Раменское»	15.05-28.05 (14 дней)	15.05-28.05		

15.	Котельная «Совхоз»	07.08-20.08 (14 дней)	07.08-20.08	Павлов Л.В.	участок № 8
16.	Котельная «Рыбаки»	На летний период	15.05-28.05		
17.	Котельная «Малахово»	На летний период	15.05-28.05		
18.	Котельная «Клишева»	На летний период	15.05-28.05		
19.	Котельная «БОЭЗМИ»	10.07-23.07 (14 дней)	10.07-23.07	Гришакова И.И.	участок № 9
20.	Котельная «Юрово»	На летний период	15.05-28.05		
21.	Котельная «Кузнецово»	На летний период	15.05-28.05		
22.	Тепловые сети от котельной «РПКБ»	17.07-30.07 (14 дней)	17.07-30.07	Коробенко М.Н.	
23.	Тепловые сети от котельной «РАТЕКС»	24.07-06.08 (14 дней)	24.07-06.08	Тюняев В.И.	
Ильинская теплосеть					
1.	Котельная «Родники»	02.07-15.07 (14 дней)	10.05-01.08	Семёнов С.И.	Район № 1
2.	Котельная «Дубки»	23.07-05.08 (14 дней)	28.05-23.07		
3.	Котельная «Зюзино»	На летний период	10.05-27.05		
4.	Котельная «Санаторный д/дом» пос. Удельная	23.07-05.08 (14 дней)	23.07.-05.08.		
5.	Котельная «Быковский д/дом» пос. Быково	06.08-19.08 (14 дней)	28.05-24.06		
6.	Котельная «ЦСУ» пос. Быково	На летний период	10.05-27.05		
7.	Котельная «Ленгника» пос. Кратово	На летний период	27.08.-09.09.	Устинов В.В.	Район № 2
8.	котельная «Квартальная» пос. Ильинский	02.07-15.07	02.07-15.07		
	ЦТП по ул. Островского	02.07.-15.07.	08.07.-30.07.		
	ЦТП по ул. Опаринская	02.07.-15.07.	08.07.-30.07.		
	ЦТП по ул. Московская пос. Ильинский	02.07.-15.07.	08.07.-30.07.		
9.	Котельная «Мира» пос. Кратово	21.05-03.06.	21.05.-30.06		
10.	Котельная «Старомосковская» пос. Кратово	11.06.-24.06.	11.06.-01.07.		
11.	Котельная «д/дом № 29» пос. Ильинский	13.08.-26.08.	13.08-26.08.		
12.	Котельная «школа № 27» пос. Кратово	На летний период	14.05.-18.05.		
13.	Котельная «школа № 28» пос. Кратово	На летний период	14.05.-18.05.		
14.	Котельная «Щорса» г.п. Быково	30.07.-12.08.	30.07.-12.08.		

15.	Тепловые сети от котельной №2 ООО «ЛОГОПАРК – МЕНЕДЖМЕНТ» г.п. Быково	04.06.-17.06 (14 дней)	10.05-23.05 (ул. Маяковского)		
			04.06+17.06 (ул. Советская)		
	ЦТП по ул. Советская пос. Быково	04.06.-17.06 (14 дней)	04.06.-17.06.		
16.	Котельная «в/ч 16660» пос. Удельная	18.06-01.07 (14 дней)	10.05-17.05 (зелёный городок)		
			18.06.-01.07. (ул. Шахова)		
			02.07-05.08 (пром. зона)		
	ЦТП по ул. Шахова пос. Удельная	18.06-01.07 (14 дней)	08.06.-01.07.		
17.	Котельная «школа № 33» пос. Удельная	25.06-08.07.	25.06-08.07.		
18.	Котельная «Михнево» и ЦТП	18.06.-01.07.	18.06.-01.07.	Цикунов А.Л.	Район № 3
19.	Котельная «ОПХ Быково»	10.05-23.05 (14 дней)	10.05-23.05		
20.	Топочная «Театральная, 35» пос. Ильинский	На летний период	27.08-31.08		
21.	Котельная «школа № 98» пос. Кратово	На летний период	13.08-26.08		
22.	Котельная «школы № 25» пос. Кратово	На летний период	16.07-29.07.		
23.	Тепловые сети от котельной №1 ООО «ЛОГОПАРК - МЕНЕДЖМЕНТ» г.п. Удельная	02.07-15.07 (14 дней)	-		
			02.07+15.07 (ул. Солнечная)		
	ЦТП ул. Солнечная пос. Удельная	02.07-15.07 (14 дней)	—		
24.	Котельная «Спартак»	28.05-10.06 (14 дней)	28.05-10.06		
25.	Котельная «школа № 16» с. Быково	На летний период	20.07-02.08		
26.	Котельная «Чкалова, 1» в г.п. Ильинский	06.08-19.08 (14 дней)	06.08-19.08		
Гжельская теплосеть					
1.	Котельная «Электроизолятор»	21.05-03.06 (на 14 дней)	14.05-25.05	Давыдов И.В.	Участок №1
2.	Котельная «ГХПИ»	02.07-15.07 (на 14 дней)	28.05-08.06		
3.	Котельная «Речицкой больницы»	18.06-01.07 (на 14 дней)	09.05-20.06		
4.	Котельная «КФЗ»	13.06-26.06 (на 14 дней)	21.05-01.06	Козулицин А.Е.	Участок №2
5.	Котельная «Антоново»	25.06-08.07 (на 14 дней)	04.06-15.06		
6.	Котельная «РФЗ»	25.06-08.07 (на 14 дней)	21.05-01.06	Самохин А.Ф.	Участок №3
7.	Котельная «Ростелеком»	21.05-03.06 (на 14 дней)	28.05-08.06		
8.	Котельная «Гжель»	09.07-22.07 (на 14 дней)	04.06-15.06		

9.	Котельная «ЗАО Гжельское»	13.06-22.06 (на 14 дней)	13.06-26.06	Ерёмин И.В.	Участок №4
	ЦТП «ЗАО Гжельское»	13.06-26.06 (на 14 дней)	28.05-09.06		
10.	Котельная «ул. Художника, д.1а»	<i>На летний период</i> 01.05-25.09	-		
11.	Котельная «ГЗСМ»	18.06-01.07 (на 14 дней)	14.05-25.05	Суслин С.И.	Участок №5
12.	Котельная «ГКЗ»	02.07-15.07 (на 14 дней)	28.05-09.06		
13.	Котельная «Игумново»	09.07-22.07 (на 14 дней)	04.06-13.06	Барсуков Б.Н.	Участок №6
14.	Котельная «Захарово»	29.05-12.06 (на 14 дней)	14.05-25.05		
Ульянинская теплосеть					
1.	Котельная «Фоминское»	09.07-22.07	10.07-20.07	Солнцев В.С	Участок №1
2.	Котельная «Никитское гор»	18.06-01.07	19.06-29.06		
3.	Котельная «Ремзавод»	02.07-15.07	03.07-13.07		
4.	Котельная «Ульянино»	21.05-03.06	22.05-01.06		
5.	Котельная «Никитское пос.»	<i>на летний период</i>	15.05-25.05		
6.	Котельная « Степановское»	<i>на летний период</i>	15.05-25.05		
7.	Котельная « Старниково»	06.08-19.08	07.08-17.08	Куц Ю.Н.	Участок №2
8.	Котельная «Морозово»	09.07-22.07	10.07-20.07		
9.	Котельная «Рыболово»	02.07-15.07	03.07-13.07		
10.	Котельная «Михеево»	13.06-26.06	14.06-24.06		
11.	Котельная «Вохрипка»	04.06-17.06	05.06-15.06		
12.	Котельная «Никулино»	21.05-03.06	22.05-01.06		
13.	Котельная «с. Никоновское»	06.08-19.08	07.08-17.08	Матроскина С.Ф.	Участок №3
14.	Котельная «Заворово»	04.06- 17.06	05.06-15.06		
15.	Котельная « Чекменево»	<i>на летний период</i>	29.05-08.06		
16.	Котельная « Агашкино»	<i>на летний период</i>	29.05-08.06		
17.	Котельная «Тимонино»	09.07-22.07	10.07-20.07	Алтухова Г.В.	Участок №4
18.	Котельная « Рылеево»	18.06-01.07	19.06-29.06		
19.	Котельная « Панино»	02.07-15.07	03.07-13.07		
20.	Котельная « Денежниково»	<i>на летний период</i>	29.05-08.06		
21.	Котельная « Бритово»	<i>на летний период</i>	29.05-08.06		
22.	Котельная «. Константиново»	09.07-22.07	10.07-20.07	Роцин С.Т.	Участок №5
23.	Котельная « РАОС»	18.06-01.07	19.06-29.06		
24.	Котельная « Тельмана»	06.08-19.08	07.08-17.08		
25.	Котельная « Софьино»	16.07-29.07	17.07-27.07		
26.	Котельная « Н. Мячково»	14.05 – 27.05	15.05-25.05		

Главный инженер



А. В. Романов